

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

amely létrejött egyrészről **Ricse Nagyközség Önkormányzata**, mint megrendelő  
(a továbbiakban: Megrendelő)

Székhelye: **3974 Ricse, Ady u. 5.**  
Képviselője: **Vécsi István polgármester és Dr. Vitányi Szilvia jegyző**

másrészről **DEPONA PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint vállalkozó

(a továbbiakban: Vállalkozó)

Székhelye: **4913 Panyola, Szombathelyi u. 60.**  
Cégjegyzékszám: **15-09-077445**  
Adószám: **14299526-2-15**  
Bankszámlaszám: **54900419-11066956-00000000**  
**11744003-20628945-00000000**  
Képviselője: **Tóth István ügyvezető**

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: a „Felek”)  
között a cégszerű aláírások időpontját rögzítő napon.

Szerződés száma: Megrendelőnél: [\*]  
Vállalkozónál: [\*]


### 1. ELŐZMÉNYEK, A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1 Megrendelő, mint Ajánlatkérő az **ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0004.** azonosító számú pályázatához kapcsolódóan közbeszerzési eljárást folytatott le a „**Belterületi vízrendezés kivitelezése**” (a továbbiakban: „**Létesítmény**”) tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Részének alapján.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2013. augusztus 15. napján hirdette ki, amelynek során megállapításra kerül, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Vállalkozó. A fentieknek megfelelően a Felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen szerződés és az ahhoz kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: Szerződés) feltételei szerint.

1.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés elválaszthatatlan 1. számú Mellékletében szereplő:

- (i) építési és tervdokumentációban; kiviteli tervdokumentációban
- (ii) tervezői költségvetésben;



(iii) közbeszerzési eljárást megindító felhívásban és dokumentációban;

(iv) a Vállalkozó közbeszerzési ajánlatában

meghatározott minőség és mennyiség szerint a (a továbbiakban: "Műszaki Dokumentáció") „**Belterületi vízrendezés kivitelezése**” munkáinak elvégzésére, míg a Megrendelő a szerződés szerűen teljesített építési munka átvételére, és a vállalkozói díj megfizetésére köteles. Az egyes építési munkálatok egyedi paramétereit, mennyiség és minőség szerinti meghatározását a fentebb írt dokumentumok tartalma határozza meg.

## 2. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 2.1 Megrendelő köteles az 1. számú Melléklet szerinti Műszaki Dokumentációban meghatározott építési munka elvégzéséhez szükséges adatokat, információkat és részletes tervdokumentációkat a Vállalkozó felé a Szerződés megkötésével egyidejűleg rendelkezésre bocsátani.
- 2.2 Megrendelő köteles a teljes munkaterületet a Szerződés megkötését követően a 15. (tizenötödik) napon munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A munkaterület átadásáról-átvételéről Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, mely az Építési Napló része. A Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, de kiköti ugyanakkor, hogy a lakosság nyugalmanak megóvása érdekében munkaszüneti és ünnepnapokon munkát végezni nem lehet.
- 2.3 Megrendelő szerződés szerű teljesítés esetén köteles a Vállalkozói Díjat a jelen Szerződésben meghatározott határidőben és módon megfizetni Vállalkozó részére.
- 2.4 Megrendelő képviselője köteles legalább 8 (nyolc) naponként ellenőrizni, hogy a munkavégzés a Műszaki Dokumentációknak megfelelően történik-e, továbbá köteles az ellenőrzés tényét rögzíteni az Építési Naplóban.
- 2.5 Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján jogosult és köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.
- 2.6 Megrendelő köteles együttműködni a Vállalkozóval a munka teljes tartama alatt, az esetlegesen előforduló bármely helyzetben, így különösen a bármely okból adódó késedelem feloldása érdekében, vagy a Jóváhagyott kiviteli tervdokumentációban és költségvetésben kiírt, de a felhasználáskor be nem szerezhető anyagok, eszközök, berendezések helyettesítésére tett Vállalkozói javaslatra nyilatkozni.
- 2.7 Megrendelő köteles a munka során a Vállalkozó által felé intézett kérdésekre a legrövidebb időn belül az Építési Naplóban, vagy más írásos formában nyilatkozni.

- 2.8 Megrendelő köteles kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó készre-jelentése alapján, a Vállalkozó által megjelölt időpontra.
- 2.9 Megrendelő köteles mind a szerződés szerűen felajánlott részteljesítéseket, mind a végteljesítést elfogadni, amennyiben azok a Műszaki Dokumentációnak megfelelnek, és annak csak olyan jelentéktelen hibái, hiányosságai vannak, amelyek a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a Létesítmény rendeltetés szerű használatát.


### 3. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 3.1 Vállalkozó köteles a munkát a munkaterület átadás-átvételét követően megkezdeni. A Vállalkozó köteles az anyagtárolási helyek kialakítását a Megrendelővel előzetesen jóváhagyatni. Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles a munkát a hozzárendelt, megfelelő létszámú és szakképesítésű szakemberekkel, megfelelő eszközökkel, a határidőket betartva végezni. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatokat a vonatkozó, szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki dokumentáció szerinti szabványok és előírások szerint, első osztályú anyagok felhasználásával, illetve beépítésével, első osztályú minőségben elvégezni.
- 3.2 Vállalkozó a munkavégzése során köteles betartani és betartatni az általános, és a Létesítmény specifikumaiból adódó különös munkavédelmi előírásokat. Vállalkozó köteles a munkaterület átadásától az építési munkák befejezését követő átadás-átvételig a munkaterület őrzéséről gondoskodni.
- 3.3 Vállalkozó a munkavégzés során köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni. A Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesítést terhesebbé. A megrendelői utasításokat, az ellene emelt esetleges Vállalkozói kifogásokat, az Építési Naplóban kell rögzíteni.
- 3.4 Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó szerint célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó a Megrendelőt erre figyelmeztetni köteles.
- 3.5 Vállalkozó kötelezettsége az építési munkálatokhoz szükséges teljes anyagmennyiség határidőben történő beszerzése, annak az építési területre történő szállítása, ott megfelelő helyen történő lerakodása, illetve tárolása és őrzése.
- 3.6 Vállalkozó kötelezettsége az építési munkálatokhoz szükséges valamennyi berendezés, eszközök, szerszámok, gépek és egyéb technikai felszerelések rendelkezésre állása és

folyamatos munkavégzéshez szükséges biztosítása. A Vállalkozó köteles az építési munkálatokhoz szükséges villamos energia és vízellátás biztosítására. A Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a tárgyi beruházás eredményképpen megvalósításra/kivitelezésre kerülő építmények rendeltetésszerű használatra legkésőbb a teljesítési határidő utolsó napjáig alkalmasak legyenek tekintettel azok funkciójának kiemelt fontosságára, ezért a szakmai ajánlatban az adott időszakra vonatkozóan feltüntetett humán- és gépi erőforrás rendelkezésre állását köteles biztosítani.

- 3.7 Vállalkozó kötelezettsége a közművekkel történő egyeztetések elvégzése, a szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, a szakhatósági nyilatkozatok és közmű üzemeltetői hozzájárulások beszerzése.
- 3.8 Vállalkozó kötelezettsége az Építési Napló vezetése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt előírások maradéktalan betartásával.  
Az Építési Naplóban az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét és befejezését, a munkavégzés körülményeit, az ellenőrzések és vizsgálatok körülményeit, eredményeit, a méréseket, stb. kell rögzíteni. Az Építési Naplóba bejegyzést tehet a Vállalkozó felelős műszaki vezetője, az őt helyettesítő építésvezető és a Megrendelő képviselője, továbbá a műszaki ellenőr. Az Építési Naplót a Megrendelő képviselője legalább 8 (nyolc) naponként ellenőrizni köteles. A Vállalkozó kérésére a Megrendelő köteles az Építési Naplóbejegyzést haladéktalanul ellenőrizni, ha az a munkával kapcsolatos, a Vállalkozóhoz intézett kérdést, vagy akadályközlést tartalmaz. Az ilyen bejegyzésre a Megrendelő a kézhezvételtől számított 4 (négy) napon belül érdemben reagálni köteles. Az Építési Naplót a munka befejezését követően le kell zárni. A záró-bejegyzést a Szerződő Felek képviselőinek alá kell írnia. Az Építési Napló tárolási helye a Vállalkozó helyszíni irodája.
- 3.9 Vállalkozó kötelezettsége a tervdokumentációkban nem szereplő, de az üzembe helyezéshez szükséges, a szakhatósági és használatbavételi engedélyekben előírt munkálatok elvégzése.
- 3.10 Vállalkozó kötelezettsége a munkavégzés során az érvényben levő biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi és munkavédelmi, valamint vagyónvédelmi előírások betartása. Vállalkozó köteles a munkavédelmi, balesetvédelmi előírások be nem tartása miatt keletkezett károk és egyéb igények megtérítésére. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A munkaterület átadását követően, a tényleges építési munka megkezdése előtt az esetleges jogviták elkerülése érdekében a Vállalkozó köteles az ütemtervben meghatározottak szerint videokamerás állapotfelmérést végezni és az elkészült felvételeket a Megrendelő részére átadni.

- 3.11 Vállalkozó felelőssége, hogy a munkavállalói, alvállalkozói, illetve azok munkavállalói a munkaterületen munkára képes állapotban végezzék munkájukat.
- 3.12 Vállalkozó köteles betartani a hulladékok kezelésére, tárolására, illetve elszállítására vonatkozó előírásokat, különös tekintettel a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet, illetve a 180/2007. (VII. 3.) Korm. Rendeletben foglaltakat, az ezekre vonatkozó dokumentumokat Megrendelő részére átadni, mely a végszámla benyújtásának előfeltétele.
- 3.13 Vállalkozó köteles az általa szolgáltatott, a Szerződés teljesítéséhez felhasznált és beépített anyagokról és berendezésekről készült megfelelőségi igazolásokat a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint az Építési Naplóval azonos helyen tartani, és a Megrendelő, valamint a hatóságok részére bemutatni és a műszaki átadás-átvétel alkalmával ezen iratok másolatát a Megrendelőnek átadni. A fenti dokumentumok átadása a végszámla kifizetésének előfeltétele.
- 3.14 Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészek előzetes ellenőrzésére a Megrendelőt az eltakarás előtt 2 (kettő) nappal felhívni.
- 3.15 Vállalkozó köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a munkaterület megtisztítására.
- 3.16 Vállalkozó köteles a Szerződés alapján elvégzett munkák átadási dokumentációját 3 (három) példányban elkészíteni, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a Létesítménybe beépített anyagok, eszközök berendezések minőségi bizonylataival, a vonatkozó használati utasításokkal, jótállási jegyekkel együtt.
- 3.17 Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel a használatbavételi engedély megszerzésében.
- 3.18 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
- 3.19 Vállalkozó kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely akadályozná feladatainak ellátását. Kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződés teljesítésébe nem von be olyan

7 

gazdálkodó szervezetet, természetes vagy jogi személyt, amelynél/akinél saját maga, illetve a Megrendelő alkalmazottja meghatározó érdekeltséggel rendelkezik. Amennyiben ilyet észlel, akkor köteles ezt a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni.

3.20 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződést az ISO:14.001 szerinti környezetirányítási rendszer előírásainak megfelelően teljesíti.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződést munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási rendszer (pl.: ISO 28001) előírásainak megfelelően teljesíti.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződést minőségirányítási rendszer (pl.: ISO 9001) előírásainak megfelelően teljesíti.

3.21. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 38/D. § (1) bekezdése szerint jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor végezhet a 16. §, a 32. §, a 33/A. § és a 38/A-38/C. § szerinti tevékenységet, ha tagja vagy alkalmazottja rendelkezik településtervezési, településrendezési szakértői, építészeti-műszaki tervezői, építésügyi műszaki szakértői, beruházásleboncolói, építésügyi igazgatási szakértői, felelős műszaki vezetői, építési műszaki ellenőri vagy energetikai tanúsítói jogosultsággal, és ezt a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi.

#### 4. ALVÁLLAKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

4.1 A Vállalkozó által történő teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint - a Kbt. 128. § (3) bekezdés szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában.

Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § (1) bekezdés, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) és f) pontjai - szerinti kizáró okok hatálya alatt.

A teljesítésben részt vevő alvállalkozók nem vehetnek igénybe saját teljesítésük huszonöt százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót.

Az Alvállalkozó munkájáért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezné.

#### 5. VÁLLALKOZÓI DÍJ

5.1 Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező építési, kivitelezési munkákat, vagyis a Szerződéses műszaki tartalmat nettó **474.150.000,- HUF**, azaz Négyszázhetvennégymillió-százötvenezer Forint Vállalkozói Díj, mint összegű átalánydíj ellenében végzi el.

Az általános forgalmi adó tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak.

3 104

5.2 Az 5.1 pont szerinti Vállalkozói díj tartalmazza a Szerződéses műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét: a kivitelezési munkákkal kapcsolatban fizetendő minden díjat, anyagköltséget, illetéket, vámot, az átadási eljárás költségeit, a vonatkozó szabványoknak megfelelő minőségi vizsgálati és mérési költséget, a Létesítmény rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításához szükséges munka ellenértékét illetve mindazt a költséget, mely a vállalkozót jelen szerződésben foglaltak szerint terhelő, illetve ahhoz kapcsolódó valamennyi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. A Vállalkozói díj tartalmazza továbbá a szerződéskötés alapját képező Ajánlati Dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban figyelembe nem vett tételeket is. A vállalkozói díj nem tartalmaz tartalékkeretet. Megrendelő a Vállalkozói Díjat a pályázati projekt keretében elszámolható költségként kívánja elszámolni.

## 6. A VÁLLALKOZÓI DÍJ ELSZÁMOLÁSA

6.1 A Vállalkozó a teljesítés során 3 (három) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására jogosult. A szerződés szerinti munkák kivitelezésének ütemtervét, a számlák benyújtásához kapcsolódó készülségi fokokat, a mellékletük rendelt szakaszteljesítéseket a jelen Szerződés 2. sz. Mellékletét képező Kivitelezési és Számlázási Ütemterv részletezi. A szerződésszerűen elkészült munkáról Szerződő Felek közösen a jelen Szerződés 3. számú Melléklete szerinti Teljesítés Igazolási Jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a teljesítés műszaki tartalmát, a teljesítéshez tartozó pénzügyi teljesítést. A Szerződő Felek által aláírt teljesítésigazoló jegyzőkönyv a számla kibocsátásnak alapja. A teljesítésigazoló jegyzőkönyv felvételére és ellenjegyzésére a Megrendelő képviselője, műszaki ellenőre és a Vállalkozó képviselője jogosult. A teljesítésigazolás kiadása tekintetében a Megrendelő a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezései szerint jár el.

A Vállalkozó – összhangban a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1b) pontjának előírásaival – a szerződéses elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előlegre tarthat igényt. Az előlegszámla benyújtására (amennyiben a Vállalkozó előlegre tart igényt) a szerződéskötéssel egyidejűleg kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 (tizenöt) napon belül történik. Előleg igénylése esetén az előleg összegét a Megrendelő a részszámlák összegébe egyenlő arányban beszámítja.

6.2 A Kivitelezési és Számlázási Ütemterv tartalmazza:

- (i) a kivitelezés során elvégzendő, a Szerződéses műszaki tartalomban foglalt valamennyi munka megjelölését, a munkák ütemezését, mindezt olyan bontásban, hogy ennek alapján a Megrendelőnek módjában álljon a munkák ütemezett előrehaladását nyomon követni;
- (ii) a teljes Vállalkozói díj felbontását, amely a benyújtható számlák alapját képezik és tartalmazzák a számlákhoz rendelt teljesítések műszaki tartalmát;

- 6.3 A jelen Szerződésnek megfelelően kiállított részszámla és végszámla összegének Vállalkozó részére történő megfizetése a Kbt. 130. § (3) bekezdése és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján történik a Vállalkozó bankszámlájára. A Megrendelő a számla teljesítéséhez kapcsolódóan az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-ban foglaltaknak megfelelően jár el.
- 6.3 A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény által előírt tartalmi követelményeknek. Amennyiben a benyújtott számla nem felel meg a fenti feltételeknek, úgy a Megrendelő a Vállalkozót írásban szólítja fel a hiányok pótlására, és ebben az esetben a fizetési határidő a hiányok pótlásával veszi kezdetét.
- 6.4 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 6.5 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az építési munkák és a Vállalkozói Díj finanszírozása az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatásával történik.
- 6.6 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a neki felróható késedelem időtartamára vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vállalkozónak megfizetni. A Megrendelő fizetési késedelme a Vállalkozó által benyújtott számla fizetési határidejének lejártától áll fenn.

## 7. PÓTMUNKÁK ELSZÁMOLÁSA

- 7.1 A munka során a felmerült pótmunka (a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelendő munkatétel) csak abban az esetben válik a Szerződéses műszaki tartalom részévé, amennyiben azt a Megrendelő elrendeli (változtatás), és a változtatással járó költségtöbblet megtérítéséről a Szerződő Felek megállapodnak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.-ben meghatározott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás során.
- 7.2 A pótmunkák elszámolása azonos tétel esetében legfeljebb a Vállalkozó elfogadott ajánlatában szereplő egységárral történik. Amennyiben összehasonlítással nem állapítható meg a munka ellenértéke – a munka költségét részletes kalkulációval kell alátámasztani. A pótmunka elszámolása a tényleges teljesítések, illetve szállítások alapján, az elkészített költségvetés alapulvételével, tételes elszámolással történik, így a



mértéket és a mennyiségeket a Feleknek közösen kell megállapítani és ellenőrizni, illetve bizonylatolni.

## **8. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE**

- 8.1 Felek a teljesítés helyeként a Ricse község 74; 96; 136; 142; 158/1; 173; 201/3; 235; 251; 263; 305; 309; 320; 321/1; 358; 361; 397; 408; 411/2; 472; 473; 490; 501; 512; 515; 516/1; 523; 524; 549; 559; 567/2; 600; 634; 659; 673; 694/1; 694/2; 722/2; 723; 749; 762; 763; 772; 799; 825; 878; 0182/1; 0182/3; 156; 157; 158/2; 513/; 573/1; 574; 642; 695; 696; 697/1; 697/2; 697/3; 698; 699; 700; 701; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 711; 712; 713; 714; 715; 716; 717; 718; 719; 720; 721; 750; 751; 752/1; 752/2; 753; 754; 755; 756; 757; 758; 759; 760; 761; 790; 02/1; 02/2; 04/1; 04/2; 04/3; 033/7; 033/8; 033/9; 033/10; 0182/9; 0182/10; 0182/20; 0138/2; 06; 022; 0179; 8; 38; 204; 412; 043 hrsz-ú munkaterületet határozzák meg.
- 8.2 A teljesítés határidejét a felek az alábbiak szerint határozzák meg:  
A vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező valamennyi munkáját legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 365 nap alatt (*A Vállalkozó ajánlatának megfelelően*), a teljes körű műszaki átadás-átvétel időpontját is beleértve befejezni.
- 8.3 Vállalkozó a véghatáridő vonatkozásában jogosult a határidő előtt való teljesítésre, a Megrendelő pedig ilyen esetben köteles a teljesítés átvételére, és Vállalkozói díj ennek megfelelő határidőben való megfizetésére.

## **9. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL**

- 9.1 A műszaki átadás-átvételi eljárást meg kell előznie egy előzetes bejárásnak, melynek keretében – a Vállalkozó képviselőjének értesítése alapján – a műszaki ellenőr az értesítésben megjelölt időpontban köteles a munkaterületen megjelenni, és a szolgáltatást a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül megvizsgálni abból a szempontból, hogy az átvételre - az akkori állapotban - alkalmasnak tekinthető-e. A Vállalkozó az előzetes bejárás időpontjáról legalább 7 (hét) nappal korábban köteles értesíteni a műszaki ellenőrt.
- 9.2 A Vállalkozó képviselője a munkák befejezéséről és teljesítésre felajánlásról az átadás-átvételi eljárás megkezdésére megjelölt időpont előtt legalább 15 (tizenöt) nappal készre-jelentésével írásban értesíti a műszaki ellenőrt, megjelölve a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napját is.
- 9.3 Ha a műszaki ellenőr az előzetes bejárás során megállapítja, hogy a munkák befejeződtek, illetve, hogy a szolgáltatás megfelel a törvényes és a szerződéses kellékeknek, erről azzal értesíti a Megrendelőt és a Vállalkozót, hogy a műszaki átadás

átvételi eljárás lefolytatásának a Vállalkozó által jelzett időpontban nincs akadálya. Ellenkező esetben, az Építési Naplóban, vagy az ahhoz csatolt hiánypótlási jegyzékben meghatározza azokat a javításokat és hiánypótlásokat, amelyeket a szolgáltatás átvételre alkalmassá tételéhez a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a Vállalkozónak még el kell végeznie.

- 9.4 A Vállalkozónak a hiánypótlási jegyzékre a képviselője útján nyilatkoznia kell, hogy a műszaki ellenőr által meghatározott munkákat kifogásolja-e. Amennyiben a hiánypótlási jegyzékkel kapcsolatban kifogása nem merül fel, a javításokat és hiánypótlásokat a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig köteles elvégezni. A javítások, és hiánypótlások teljesítése során a Szerződő Feleknek fokozottan együtt kell működniük.

Amennyiben a Vállalkozó a műszaki ellenőr által jelzett hibákat, hiányosságokat vitatja, állítva, hogy a szolgáltatás a szerződés szerű teljesítés felajánlására alkalmas, a Szerződő Feleknek mindent el kell követniük ahhoz, hogy álláspontjaik egymáshoz közeledjenek, és a véleményeltérés a műszaki átadás-átvétel időpontjára feloldódjék.

Ha megegyezés nem jön létre a Felek között, a műszaki ellenőrnek a saját állítását megfelelően alátámasztó bizonyítás felvételéről (fényképfelvétel, mintavétel, közösen kijelölt szakértő által végzett szemle, stb.) gondoskodnia kell.

- 9.5 A Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó által megjelölt időpontra - a hiánypótlási jegyzék teljesítésétől függetlenül - köteles kitűzni, és az eljárást megkezdni. Ha a Megrendelő a Vállalkozó készre jelentését követő 15 (tizenöt) napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezd, de a szerződésben meghatározott határidőben - legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül - nem fejezi be, a Megrendelő a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

A Megrendelő a szolgáltatást a műszaki átadás-átvételi eljárás során vizsgálja meg. A jogszabályban megjelölt szervek meghívása a Megrendelő kötelezettsége, míg a kötelező előzetes hatósági hozzájárulások beszerzése, és a Megrendelő részére való átadása a Vállalkozó kötelezettsége.

- 9.6 A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a megtekintést, a szemlét és a bejárást. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy

- (i) a munka a szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint az esetlegesen menetközben elrendelt Megrendelői módosításoknak megfelelően, hiány- és hibamentesen elkészült;
- (ii) rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai, és azon hatósági nyilatkozatok, amelyek igazolják, hogy a használatbavételi és üzembe helyezési engedély kiadásában érdekelt hatóságok nem látnak okot az engedély megtagadására;

- (iii) a Létesítmény és berendezéseinek, felszereléseinek működtetéséről, használatáról a Megrendelőt, vagy az általa megjelölt személyeket megfelelően kioktatta;
- 9.7 A Szerződő Feleknek a műszaki átadás-átvétel megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A jegyzőkönyvnek 3 (három) példányban kell készülnie és tartalmaznia kell legalább:
- (i) a Vállalkozó teljesítésének hiány- és hibamentességét; vagy
  - (ii) a Megrendelő szerint még fennálló hibák, hiányok felsorolását és értékét;
  - (iii) a Vállalkozó nyilatkozatát arról, hogy az a Megrendelő megállapításait elfogadja-e, ha nem, ennek indokait;
  - (iv) ha a Megrendelő a szolgáltatást a megállapított hibákkal, hiányokkal átveszi, azok kijavításának, pótlásának határidejét;
  - (v) az átadás-átvételre meghívottak és nyilatkozattételre jogosultak ill. kötelezettek nyilatkozatait.
  - (vi) egyéb, jogszabály által előírt nyilatkozatot és adatot;
  - (vii) a résztvevők aláírását.
- 9.8 A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni Megrendelőnek 3 (három) példány Átadási Dokumentációt. Az Átadási Dokumentáció tartalmazza a megvalósulási tervet, azaz a létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat, dokumentumokat magyar nyelven:
- (i) az Építetőt megillető építési naplópéldányt annak összes mellékletével,
  - (ii) a megvalósítási dokumentációt,
  - (iii) a jótállási dokumentumokat,
  - (iv) a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást,
  - (v) üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást,
  - (vi) a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit,
  - (vii) a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét,
  - (viii) egyéb, jogszabályban meghatározott dokumentumokat
- 9.9 A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet el kell látni teljesítésigazolási záradékkal, melyben a Megrendelő nyilatkozik, hogy a kivitelezés a Szerződésnek megfelelően elkészült, a teljesítése alapján a Vállalkozó jogosult a Vállalkozói díj (vagy annak részszámlákkal ki nem egyenlített része) követelésére, valamint a végszámla benyújtására. A záradékban utalni kell az esetleges hibák, hiányok pótlására született egyezségekre is. A teljesítésigazolási záradék kiállításával a műszaki átadás-átvételi eljárás lezártnak és sikeresnek, míg e nélkül az eljárás megghiúsultnak tekintendő. Amennyiben a Megrendelő jogalap nélkül tagadja meg a teljesítésigazolási záradék kiállítását, a megghiúsult átadás-átvételi eljárás költségei őt terhelik.

3

dy  
104

9.10 Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a Szerződésben foglalt határidőn belül befejeződik, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje 30 (harminc) napnál hosszabb nem lehet. A vállalkozó késedelme akkor is az átadás - átvétel befejezésétől áll be, ha alaptalanul vitatta a hibák, hiányok fennállását, illetve az azokkal kapcsolatos felelősségét.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárulásával, a Vállalkozó Megrendelővel szemben fennálló Vállalkozói díj-igénye a Megrendelő külön nyilatkozata nélkül is elismert követeléssé válik, mely azonban nem érinti a megrendelő hibás teljesítéssel összefüggő, illetve egyéb igényének és jogainak Vállalkozóval szemben történő érvényesítését.

## 10. TELJESÍTÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

10.1 A Vállalkozó köteles az ajánlatában meghatározott formában teljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére legkésőbb a jelen szerződés megkötésének napján. A teljesítési biztosítéknak a teljesítési határidő utolsó napját követő 40. (negyvenedik) napig érvényben kell maradni.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 8.2. pont szerinti befejezési határidő valamilyen oknál fogva a Kbt. 132. §-ban foglaltak alapján módosul, úgy a biztosíték lejáratí idõtartamát az új határidőnek megfelelően kötelesek módosítani, a szerződés módosítás aláírását követő 15 (tizenöt) napon belül. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a biztosíték szolgáltatásáért semmilyen költségterítés, illetve kamat nem illeti meg.

A teljesítési biztosíték mértékét a Felek jelen szerződés 5.1. pontja szerinti nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegben, azaz 23.707.500 Forintban határozzák meg. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a biztosíték szolgáltatásáért semmilyen költségterítés, illetve kamat nem illeti meg.

A biztosíték - összhangban a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltakkal - a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt pénzüsszegnek az Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel.

10.2 Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely neki felróható, a 8.2. pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest késedelmesen teljesít, a késedelem minden napjára azonos összegű, az ajánlatából, az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció rendelkezéseiből következő mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles, azzal, hogy a késedelmi kötbér összege maximum 30 (harminc) napig kerül felszámításra, ez követően a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a

teljesítési biztosíték igénybe vehető a késedelmi kötbér összegének - a Vállalkozó esetleges tiltakozása ellenére, attól függetlenül történő – lehívására. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a Megrendelő jogosult ezen biztosítékból lehívni a Vállalkozó bármilyen kifogásától, ellenvetésétől függetlenül, a késedelem objektív ténye, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel határidőben történő elmaradása esetén, amennyiben a késedelem valószínűsíthetően a Vállalkozónak felróható.

A kötbér mértékét a Felek naponta nettó vállalkozási díj 0,500 %-ának megfelelő összegben, azaz naponta 2.370.750,- Ft, azaz Kettőmillió-háromszázhetvenezer-hétszázötven Forintban (*A Vállalkozó ajánlatának megfelelően*) határozzák meg.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kárát is megtéríteni.

10.3 Vállalkozó köteles a Megrendelő részére jótállást (teljes körű helyreállítási garanciát) nyújtani. A Felek a jótállás kezdő időpontjaként a sikeres műszaki átadás-átvétel napját követő napot tekintik, a jótállás mértékét pedig 60, azaz hatvan hónapban (*A Vállalkozó ajánlatának megfelelően*) határozzák meg.

10.4 Vállalkozó köteles a Megrendelő részére jóteljesítési biztosítékot (teljes körű helyreállítási garanciát) nyújtani, melyet a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjával egyidejűleg kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

A jóteljesítési biztosíték mértékét a Felek jelen szerződés 5.1. pontja szerinti nettó vállalkozói díj 1%-ának megfelelő összegben, azaz 4.741.500,- Forintban (*A Vállalkozó ajánlatának megfelelően*) határozzák meg. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a biztosíték szolgáltatásáért semmilyen költségtérítés, illetve kamat nem illeti meg.

A biztosíték - összhangban a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltakkal a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt pénzeszegnek az Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

10.5 A Vállalkozó köteles a vállalkozási szerződés megkötéséig felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő biztosítását jelen szerződéses munkára is kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás értékének el kell érnie a 250 millió Ft/év és 25 millió Ft/káresemény értéket. A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítási szerződés másolatát a Megrendelő részére átadni, mely jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi.

10.6 A vállalkozói előleg igénybevétele esetén a Vállalkozó köteles a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló, az igénybevett előleg összegével azonos mértékű biztosítékot nyújtani. A 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 77. § (1d) pont alapján a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a vállalkozó a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. A biztosítékot az előleg igénylésével egyidejűleg rendelkezésre kell bocsátani és a teljesítési határidő utolsó napját követő 30. napig érvényesnek kell lenni. A Vállalkozó

tudomásul veszi, hogy amennyiben a 8.2. pont szerinti befejezési határidő valamilyen oknál fogva a Kbt. 132. §-ban foglaltak alapján módosul, úgy a biztosíték lejáratí idõtartamát az új határidõnek megfelelõen kötelesek módosítani, a szerzõdés módosítás aláírását követõ 15 (tizenöt) napon belül. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a biztosíték szolgáltatásáért semmilyen költségterítés, illetve kamat nem illeti meg.

A biztosíték - összhangban a 4/2011. Korm. rendelet 57. § (1d) pontjában foglaltakkal - a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Vállalkozó választása szerint teljesíthetõ az elõírt pénzüsszegnek befizetésével vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerzõdés alapján kiállított - készfizetõ kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel, vagy a Vállalkozó cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói elõleg biztosítékaként.

## 11. JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG

- 11.1 A Vállalkozó szavatossággal tartozik azért, hogy az általa végzett kivitelezési munka a teljesítéskor megfelel a jelen Szerzõdésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak (kellékszavatosság). Ennek keretében szavatolja
- (i) az építési munkák szakszerû és hibátlan elvégzését;
  - (ii) a vonatkozó szabványoknak és elõírásoknak betartását;
  - (iii) illetve, hogy a Létesítmény kielégíti valamennyi, a Szerzõdéses mûszaki tartalomban meghatározott követelmény, paraméter és mûszaki adat elérését.
- 11.2 A Vállalkozó a jelen 11. pontban részletezett szavatossági kötelezettségeinek a 9. pontban részletezett teljesítésigazolási záradék kiadásától számított 60 hónapig jótállás keretében köteles eleget tenni.
- 11.3 A Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a Létesítménybe beépített anyagokért, szerkezetekért, berendezésekért a 11.2 pontban foglalt idõponttól a Ptk-ban, vagy a külön jogszabályokban foglalt kötelezõ alkalmassági idõ lejártáig áll fenn.
- 11.4 A Vállalkozó szavatossági kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek a nem rendeltetésszerû használat következményei, illetve amelyekrõl bebizonyosodik, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Megrendelõ köteles a szabványokban, mûszaki elõírásokban, karbantartási utasításokban rögzített elõírásokat betartani.
- 11.5 A jótállási idõn belül a Vállalkozó a Megrendelõ által jelzett hibát, azt követõen pedig a szavatossági idõn belül a Megrendelõ által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hiba kijavítását a Vállalkozó az errõl szóló Megrendelõi bejelentés kézhezvételét követõ 5 (öt) munkanapon belül köteles megkezdeni, és a mûszakilag indokolt idõtartam alatt befejezni. A kisebb jelentõségû hibák esetén Megrendelõ köteles ezeket a hibákat együtt kezelni, és azokat az utófelülvizsgálati eljárás elõkészítése során bejelenteni a Vállalkozó felé.

3

10/14

- 11.6 Amennyiben a Vállalkozó a hiba kijavításához szükséges intézkedéseket nem kezdi meg a 11.5 pontban foglalt határidőben, vagy a hiba kijavítása a műszakilag indokolt időtartam alatt nem fejeződik be, a Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó terhére kiküszöbölni, amennyiben ennek a 16. fejezetben foglalt feltételei fennállnak.
- 11.7 A hiba felmerülését követően a Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót, a címére küldött ajánlott küldemény formájában. A bejelentés kézhezvételét követően a Szerződő Felek kötelesek egyeztetésen megvitatni a hiba okát, valamint – ha a Vállalkozónak szavatossági kötelezettsége merül fel – a kijavítás módját, menetét, és a kijavításhoz műszakilag indokolt időtartamot. Az esetleges szavatossági igények érvényesítésénél a Vállalkozót megilleti a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvényben foglalt kifogásolási jog.
- 11.8 Felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvételt követően egy éven belül - a Ptk. 405. § (5) bekezdése szerinti - utófelülvizsgálati eljárás tartanak. Az utófelülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 (tizenöt) nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát. A Vállalkozó az eltelt idő alatt bekövetkezett hiányosságokat, illetve hibákat az utó-felülvizsgálati eljárást követő 30 (harminc) napon belül köteles kijavítani.
- Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában vállalt jótállási idő leteltét követően – ismételt utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 (tizenöt) nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát. A Vállalkozó az eltelt idő alatt bekövetkezett hiányosságokat, illetve hibákat az utó-felülvizsgálati eljárást követő 30 (harminc) napon belül köteles kijavítani.

## **12. A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŪNÉSE**

- 12.1 Felek között a vállalkozási jogviszony határozott időre jön létre, a szerződés az aláírással lép hatályba, és a hatályba lépéstől a 11.2 pont szerinti jótállási idő leteltéig tart.
- 12.2 A Szerződés rendkívüli felmondása a Megrendelő részéről:

A Megrendelő minden egyéb joga csorbítása nélkül jogosult a Vállalkozóhoz intézett és a felmondás okait felsoroló nyilatkozattal azonnali hatállyal, rendkívüli felmondás útján felmondani a jelen Szerződést vagy annak egy részét az alábbi esetekben:

- (i) a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén, feltéve, hogy a szerződésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Megrendelő írásbeli felhívásától számított 15 (tizenöt) napon belül sem orvosolja vagy a jogsértés jellegéből következően az előbbi határidőn belüli orvoslás nem lehetséges;
- (ii) a Vállalkozó a 8.2 pont szerinti teljesítési határidőt érintő 30 (harminc) napot meghaladó késedelme esetén;
- (iii) ha a Vállalkozóval szemben jogerősen elrendelték a felszámolási eljárást, vagy elhatározta végelszámolását.
- (iv) ha a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
- (v) ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

A fenti (iii)-(v) pontok szerinti események bekövetkeztéről a Vállalkozó haladéktalanul köteles írásban bejelentést tenni a Megrendelő felé.

Az (iv)-(v) pontok szerinti felmondás esetén a Vállalkozó jogosult a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére.

### 12.3 A Szerződés rendkívüli felmondása a Vállalkozó részéről:

A Vállalkozó a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén minden egyéb joga csorbítása nélkül, azonnali hatállyal jogosult a Megrendelőhöz intézett, a felmondás okait felsoroló írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal, rendkívüli felmondás útján felmondani a jelen Szerződést, feltéve, hogy Megrendelő a szerződésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet a Vállalkozó írásbeli felhívásától számított 15 (tizenöt) napon belül sem orvosolja vagy a jogsértés jellegéből következően az előbbi határidőn belüli orvoslás nem lehetséges.

### 13. KIMENTŐ OK (VIS MAIOR)

A Vállalkozó nem kötelezhető kötbér fizetésére, illetve a jelen Szerződés vagy azon belül bármely tevékenység megszüntetésére nem teljesítés miatt, ha és amennyiben a Vállalkozó késedelmes teljesítése vagy a szerződés szerint őt terhelő egyéb kötelezettségek teljesítésének elmulasztása vis maior esemény következménye.



Vis maior-nak minősül minden olyan esemény, amely kívül esik a Vállalkozó működési körén, ellenőrzésén, nem volt előre látható, és nem vezethető vissza a Vállalkozó hibájára, vagy gondatlanságára.

Az ilyen események felölelik a következőket: háborúk, sztrájkok, tüzek, árvizek, járványok, karantén korlátozások és szállítási embargók, de nem korlátozódnak ezekre.

#### **14. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG**

Megrendelő és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tevékenysége során birtokába jutott valamennyi információ üzleti titkot képez. Azokat egyéb tevékenysége során nem használhatja, nyilvánosságra nem hozhatja, illetve harmadik személlyel egyéb módon nem közölheti. Megrendelő és Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az üzleti titkot alkalmazottai, illetve alvállalkozói, és azok alkalmazottai is megtartsák. A titoktartási kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Megrendelő és Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik.

A jelen titoktartási rendelkezés nem terjed ki azokra az adatokra és információkra, amelyek már az átadást megelőzően, vagy azt követően az átadó fél akaratából köztudomásúvá váltak, illetve kerültek nyilvánosságra, valamint amelyek más nyilvános forrásból hozzáférhetőek.

#### **15. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE**

- 15.1 Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, ennek során egymást kötelesek értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a szerződésre kiható minden lényeges körülményről, illetve tényezőről. Az együttműködés során tett intézkedéseket az építési naplóba kötelesek bevezetni.
- 15.2 Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, és a megrendelő által munkavégzés során közölt igényeket, elvárásokat és azok módosításait kötelezően figyelembe venni.
- 15.3 Megrendelő és Vállalkozó a Szerződés teljesítése során oly módon kötelesek együttműködni, hogy ezáltal mindkét fél számára lehetővé váljék a Szerződés által reá ruházott kötelezettségek (akadályok közlése, egyeztetés, stb.) teljesítése.
- 15.4 A Vállalkozónak mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely a szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog bármely módon történő megsértése miatt felmerülne. A Megrendelő azonban mentesíti a Vállalkozót minden olyan kötelezettség alól, amely esetlegesen abból ered, hogy a létesítmény tervezője - a megvalósításhoz szükséges, és a Vállalkozó által továbbtervezés során elkészítendő tervek után - szerzői jogdíjat, vagy ezen a jogcímen alapuló bármely igényt kíván érvényesíteni.

2  
Toly

15.5 A Vállalkozó személyzetének a munkaterületen tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesítenie kell a Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait. Az előírások durva vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket a munkaterületről eltávolítani, és őket más alkalmas személyekkel pótolni.

15.6 Felek értesítési címei a jelen szerződés aláírásakor az alábbiak, amely értesítési címeket mindkét fél jogosult a másik fél megfelelő értesítésével módosítani:

Megrendelő részéről:

Név: Vécsi István polgármester  
Cím: 3974 Ricse, Ady. u. 5.  
Telefon: 06-47-376-003  
Telefax: 06-47-376-168  
E-mail: [rvk2ri@t-online.hu](mailto:rvk2ri@t-online.hu)

Vállalkozó részéről:

Név: Tóth István ügyvezető  
Cím: 4913 Panyola, Szombathelyi u. 60.  
Telefon: + 36 45 506 514  
Telefax: + 36 42 506 515  
E-mail: [depona@t-online.hu](mailto:depona@t-online.hu)

15.7 A jelen szerződéssel kapcsolatos minden értesítés vagy közlés csak írásban, a fenti illetőleg a felek által módosított címre küldött ajánlott küldeményként, faxon vagy elektronikus levelezés útján érvényes.

15.8 A postán küldött értesítés vagy közlés kézbesítettnek tekintendő az első és a második kézbesítéstől a feladást követő 5. (ötödik) munkanapon, a fax illetőleg e-mail a küldés időpontjában minősül kézbesítettnek, ha a kézbesítés helye szerinti időben 8:00 és 16:00 között kerül elküldésre, egyébként a következő munkanap reggelén. Ez utóbbi kézbesítések igazolására a küldő fax illetőleg számítógép által kiállított igazolás szolgál.

15.9 A műszaki ellenőr jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, cselekmény végrehajtására, amelyet a jelen Szerződés, vagy a Megrendelő meghatalmazása ki nem zár. A műszaki ellenőr a Szerződésben külön nevesítetteken felül jogosult különösen:

- (i) a Szerződésben foglalt Megrendelői ellenőrzési jogosultságot gyakorolni;
- (ii) a Megrendelő utasításadási jogkörét gyakorolni;
- (iii) a rendszeres, vagy szükség szerinti megbeszéléseket összehívni, megszervezni;
- (iv) a teljesítésigazolási záradékot a Megrendelő képviselőjével együtt aláírni.

Megrendelő műszaki ellenőre a munka kivitelezését és az építési naplót folyamatosan, de legalább 8 (nyolc) naponként ellenőrzi. A jelen Szerződés tárgyát képező építési munkálatok műszaki ellenőre:

Név: Dankó és Fia Mérnöki Iroda Kft képviseli: Dankó András ügyvezető

Cím: 4400 Nyíregyháza, Óvoda utca 59.

Telefon: 30/935-7323

Telefax: 42/433-719

E-mail: danko.andras@gmail.com

Kamarai névjegyzékszám: 15-20054

15.10A felelős műszaki vezető a Vállalkozó részéről a munka felelős vezetője. A Szerződésben meghatározott jogait és kötelezettségeit személyesen, akadályoztatása esetén helyettese útján köteles gyakorolni. Köteles a munkaterület és a munkák állandó helyszíni felügyeletét ellátni. A felelős műszaki vezető gondoskodik az Építési Napló folyamatos vezetéséről, a munkaterületen való őrzéséről. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkálatok felelős műszaki vezetői:

Név: Kádár István  
Cím: 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 29.  
Telefon: + 36 42 506 514  
Telefax: + 36 42 506 515  
E-mail: depona@t-online.hu  
Kamarai névjegyzékszám: 15-10332

Név: Kóródi Balázs  
Cím: 4233 Balkány, Jókai u. 24.  
Telefon: + 36 42 506 514  
Telefax: + 36 42 506 515  
E-mail: depona@t-online.hu  
Kamarai névjegyzékszám: 15-10284

Név: Toldi Miklós  
Cím: 1067 Budapest, Csengery u. 56 2/6.  
Telefon: + 36 42 506 514  
Telefax: + 36 42 506 515  
E-mail: depona@t-online.hu  
Kamarai névjegyzékszám: 01-14000

## 16. JOGVITÁK RENDEZÉSE

A Megrendelő és a Vállalkozó kötelezik magukat, hogy vitás ügyeiket egymás között, tárgyalások útján igyekeznek rendezni. Amennyiben ezen eljárásuk 15 napon belül nem


2  
Toldi

járna sikerrel, úgy a vitát bármely fél jogosult az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező rendes bírósági fórum igénybe vételével jogi útra terelni.

## 17. A SZERZŐDÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEI

- 17.1 A Megrendelő a Kbt. 27. § (2) bekezdés alapján nem teszi lehetővé projektársaság létrehozását.
- 17.2 A jelen Szerződés csak a Kbt. 132. § előírásai szerint, mindkét Fél által aláírt írásbeli okirattal módosítható.
- 17.3 Amennyiben a szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része érvénytelen, ez nem érinti a szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
- 17.4 A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.
- 17.5 Jelen szerződés 6 (hat) egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből a Megrendelőt 4 (négy), a Vállalkozót 2 (kettő) példány illeti meg.
- 17.6 Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, arra jogosult képviselőik útján írják alá.
- 17.7 A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek, melyek adott esetben fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra jelen Szerződéshez:
1. számú melléklet: Műszaki Dokumentáció
  2. számú melléklet: Kivitelezési és Számlázási Ütemterv
  3. számú melléklet: Teljesítés igazolás minta
  4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási szerződés

Ricse, 2013. augusztus. 28.




Megrendelő  
Ricse Nagyközség Önkormányzata



Képviseli:  
Vécsei István polgármester  
dr. Vitányi Szilvia jegyző

**DEPONA PLUSZ KFT.**  
4913 Panyola, Szombathelyi u. 60.  
Adószám: 14299526-2-15



Vállalkozó  
DEPONA PLUSZ Kft.

Képviseli:  
Tóth István  
ügyvezető

1. számú melléklet

## MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A jelen Mellékletben szereplő dokumentumok – melyek adott esetben fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra jelen Szerződéshez – együttesen határozzák meg a Szerződés teljes műszaki tartalmát. A dokumentumok tartalma közötti esetleges eltérések és/vagy ellentmondások esetén az értelmezésre a jelen Mellékletben szereplő dokumentumok sorrendje az irányadó.

A Szerződés elválaszthatatlan 1. számú Mellékletében szereplő dokumentumok:

- (i) építési és tervdokumentáció, a kiviteli tervdokumentáció
- (ii) tervezői költségvetés;
- (iii) közbeszerzési eljárást megindító felhívás és dokumentáció;
- (iv) a Vállalkozó közbeszerzési ajánlata

21  
2

2. számú melléklet

**KIVITELEZÉSI ÉS SZÁMLÁZÁSI ÜTEMTERV**

Szerződésszerű teljesítés esetén Megrendelő köteles a Vállalkozói Díj részleteket a következők szerint fizetni Vállalkozó részére.

Számla	Műszaki tartalom	Készültségi fok (%)	A számla összege (nettó Ft)	Az elszámolt előleg összege (nettó Ft)
Előleg számla	---	---	142245000	
1. részszámla		25%	118537500	35561250
2. részszámla		50%	118537500	35561250
3. részszámla		75%	118537500	35561250
Végszámla	[*] Benyújtására hiánymentes és üzembe helyezhető állapotban történő teljesítés után a műszaki átadás-átvételi eljárási jegyzőkönyv birtokában van lehetőség.	100%	118537500	35561250

3. számú melléklet

## TELJESÍTÉSI IGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV

1. Alulírott Vécsei István polgármester és dr. Vitányi Szilvia jegyző Ricse Nagyközség Önkormányzata, mint Megrendelő (a továbbiakban „Megrendelő”) képviselőjében ezennel igazolom, hogy a [\*] (székhelye: [\*], képviseli: [\*]), mint Vállalkozó (a továbbiakban „Vállalkozó”) a Megrendelő és a Vállalkozó között [\*]-én „Belterületi vízrendezés” tárgyában létrejött Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban „Vállalkozási Szerződés”) alapján a [\*], kivitelezési ütemhez kapcsolódó alábbi feladatait szerződésszerűen teljesítette.
2. A teljesítés műszaki tartalma: [\*]
3. A fentiekre tekintettel Vállalkozó a [\*]-én kelt Vállalkozási Szerződés 6. pontjában és annak alpontjaiban rögzítetteknek megfelelően a mai nappal [\*] HUF, azaz [\*] HUF összegről számlát kibocsátani jogosult, melyet a Megrendelő a Vállalkozó által megadott bankszámlára történő átutalással teljesít.
4. Jelen Teljesítés Igazolás a benyújtott számla kötelező mellékletét képezi.

Kelt: [\*]

.....

<b>Megrendelő</b>	
<b>Ricse Nagyközség Önkormányzata</b>	
Képviseli:	
Vécsei István	dr. Vitányi Szilvia
polgármester	jegyző

.....

<b>Vállalkozó</b>
[*]
Képviseli: [*]

.....

Műszaki ellenőr  
Kamarai névjegyzékszám: [\*]

4. számú melléklet

## **Felelősségbiztosítási szerződés**

24  
3 104





## Takarék Szövetkezeti Hitelintézet

3700 Kazincbarcika, Fő tér 37. Pf.: 83.

Telefon: (06-48) 510-000 (06-48) 512-530 Fax: (06-48) 510-001

Takarékbank Zrt. Budapest 11500119-10001466

web: www.takarekbarcika.hu e-mail: info@takarekbarcika.hu

### TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA

Garanciaszám: 39/2008-T/334

**Ajánlatkérő neve, címe:**

**Ricse Nagyközség Önkormányzata**  
**3974 Ricse, Ady u. utca 5.**

Tudomásunk van arról, hogy a DEPONA PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 4913 Panyola, Szombathelyi u. 60.) továbbiakban: („Megbízó”) a Ricse Nagyközség Önkormányzata (3974 Ricse, Ady u. utca 5.), mint Ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítő 2013/51 számában 7128/2013 iktatószám alatt megjelent

**Vállalkozási szerződés keretében az ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0004 azonosító számú  
„Belterületi vízrendezés kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezése**  
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában,

mint Vállalkozó vállalkozási szerződést (Vállalkozási Szerződés) köt Önökkel. A szerződéses ár nettó 474.150.000,- Ft.

A Vállalkozási Szerződés 10.1. pontja értelmében a Vállalkozó a Vállalkozási szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a nettó ajánlati ár 5 %-ának, azaz 23.707.500,- Ft-nak megfelelő összegű teljesítési bankgaranciát nyújtani Önök javára.

A fentiekkel kapcsolatban mi a Takarékszövetkezeti Hitelintézet (Székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 37. ) /továbbiakban: „Takarékszövetkezet”/ feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalunk arra, hogy

**23.707.500,- Ft,**

**azaz Huszonhárommillió-hetesszázhétezer-ötszáz forint összeget**

meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk 3 (három) banki napon belül, közvetlenül az első írásbeli felszólításukra, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Megbízó, a mi magunk vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben felszólításukban kijelentik, hogy a Megbízó a Vállalkozási szerződésben meghatározott kötelezettségeit nem szerződésszerűen hajtja végre, és ennek alapján a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt.

Igénybejelentésüket ezen garancialevélre vonatkozóan átutalással teljesítjük az Önök által Bankunknak írásban megküldött felszólításnak megfelelően.

Jelen bankgarancia **2013. augusztus 28. naptól** a Vállalkozási Szerződés 10.1 pontjában meghatározottak szerint ateljesítési határidő utolsó napját követő 40. (negyvenedik) napig, azaz mai naptól **2014.10.07. napig** marad érvényben. Ezen időpont után a bankgarancia érvényét veszti, Bankunk annak alapján fizetést nem teljesít, függetlenül attól, hogy az eredeti példányt hozzánk visszajuttatják-e vagy sem.

J



QBE Insurance (Europe) Limited  
Magyarországi Fióktelepe  
1143 Budapest, Stefánia út 51.  
Telefon: (1) 460-1400  
Fax: (1) 460-1499  
e-mail: info@qbeatlasz.hu  
Internet: www.qbeatlasz.hu

## FEDEZETIGAZOLÁS

a Zempléncő Kft.

2008/33160 ksz.

biztosítási szerződése alapján

A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ezúton igazolja, hogy a Zempléncő Kft. határozatlan, jelenleg is érvényes keret jellegű építés-szerelés (C.A.R) biztosítási szerződéssel rendelkezik Társaságunknál.  
A kötvény száma: 2008/33160.

Jelen szerződésen belül a felelősségi fedezet vonatkozásában biztosított a Depona Plusz Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4913 Panyola, Szombathelyi u. 60.)

Ezúton igazoljuk, hogy az alábbi munkára kiterjed a felelősségbiztosítási fedezet:

Munka megnevezése: Vállalkozási szerződés keretében az ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0004 azonosító számú „Belterületi vízrendezés kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezése

Kedvezményezett: Ricse Nagyközség Önkormányzata  
3974 Ricse, Ady Endre u. 5

Szerződéses összeg: 474.150.000,- Ft


Kockázatviselés kezdete: 2013. augusztus 28.

Kockázatviselés vége: 2014. augusztus 28.

A kivitelezésben szerződésszerűen résztvevő valamennyi kivitelező, amennyiben az építési teljesítés biztosítási összege tartalmazza az általuk végzett munkák értékét, a fedezet kiterjed az általuk feltétel szerint okozott károkra.

Egyebek tekintetében a 2008/33160 számú biztosítási szerződésben foglaltak az irányadóak

Budapest, 2013. augusztus 27.

  
QBE Insurance (Europe) Limited  
Magyarországi Fióktelepe  
QBE Nyíregyháza Képviseleti Iroda  
4400 Nyíregyháza, Liliom u. 21. I./5.

QBE Insurance (Europe) Limited  
Magyarországi Fióktelepe

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe  
1143 Budapest, Stefánia út 51.  
tel.: 06-1-460-1400  
fax: 06-1-460-1499  
Vezérigazgatóság  
Bróker: Biztor Kft.

Adószám: 22548997-4-42  
SzJ: 660310  
Cégbank: 10800007-77962045

## BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

### Kötvényszám: 2008 / 33160

Jelen biztosítási kötvény értelmében a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe vállalja, hogy az esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében biztosítási fedezetet nyújt a Biztosítottak a felmért károk, és egyéb azzal összefüggő költségek vonatkozásában, az alábbiakban részletezett adatoknak és a megjelölt biztosítási feltételeknek megfelelően.

**SZERZŐDŐ NEVE:**  
**SZERZŐDŐ CÍME:**

Zempléni Kft.  
4914 Oecsvaapá, Dózsa Gy. út 31.

**BIZTOSÍTOTTAK:**

- a Megrendelő / bejelentő szerint /  
- a Szerződő /  
- Depono Kft. (1083 Budapest, Jászmin u. 20.)  
- Depono Plusz Kft.  
(4913 Panyola, Szombathelyi u. 60.)  
- Szatmár Aqua Kft.  
(4913 Panyola, Szombathelyi u. 60.)

- Kemény Pálos  
(4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 17.)

- Zemplén Road Kft. (4913 Panyola, Szombathelyi u. 60.)

- a Biztosítottak, valamint az itt biztosítottak által megjelölt szerződött és megjelölt vállalkozói

**FELTÉTEL:**

a QBE ATLASZ Biztosító Zrt. C.A. feltételei és szabályai  
(Müncheni Rück Standard (MFK: 020101-1007))

**KERETSZERZŐDÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK**

**KEZDETE:**

**MÓDOSÍTÁS KEZDETE:** 2013. július 24.

**LEJÁRTA:**

határozatlan

**BIZTOSÍTÁSI ÉVFORDULÓ:**

minden év január 01.

**BIZTOSÍTÁS RENDSZERE:**

elszámolásos  
az elszámolást a szerződő felek a befejezett munkák tényleges értékének ismeretében a tárgy évet követő január 30-ig elvégzik.

**DÍJFIZETÉS MÓDJA:**

banki átutalás

**DÍJFIZETÉSI ÜTEM:**

négy egyenlő részletben, az adott naptári negyedév első napjál esedékes

**AZ EGYES BERUHÁZÁSOK IDŐBENI HATÁLYA:**

- A kockázatviselés kezdete:**
- az egyedi bejelentési kötelezettség alá eső beruházások esetében: a bejelentett kockázatviselési kezdet, de legkorábban az ilyen bejelentésnek a Biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0.00 órája
  - a negyedéves bejelentési kötelezettség alá eső beruházások esetében: a bejelentett kockázatviselési kezdet

**vége:** a munkálatok befejezésének bejelentett időpontja, de legkésőbb az adott építési teljesítés ill. részteljesítés átadás-átvételének (a végső ill. egy következő munkafázis részére történő átadás-egyaránt) dátuma

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe  
1143 Budapest, Stefánia út 51. • Tel: (1) 460 1400 • Fax: (1) 460 1499  
e-mail: info@hu.qbe.com

**KOCKÁZATVISELÉS HELYE:** az egyes bejelentések (adatközlők szerint), az építési munka magyarországi helyszínei  
**BIZTOSÍTÁS TÁRGYA:** a folyamatosan bejelentésre kerülő építési munkák: magasepítés-18%, közműépítés-57%, útépítés-25%

**KOCKÁZATVISELÉS TÁRGYA:**

Jelen keretszerződés belül azok a munkák biztosíthatóak, amelyben a szerződő az alábbi minőségben érintett:

- fővállalkozó, generálkivitelező
- építési konzorcium tagja
- alvállalkozó

és amelynek (ÁFA nélküli) összege nem haladja meg a 1.000.000 eFt-os értékhatárt, valamint a kivitelezés a keretszerződés tartama alatt kezdődik.

Nem terjed ki a biztosítás az alábbi létesítményekre:

- a beruházás (ÁFA nélküli) összege meghaladja a 1.000.000 eFt-ot
- foghíjbeépítés
- hídépítés
- alagút vagy tárnáépítés
- duzzasztógáták, víztározók építése
- talajszint alatti szintek száma több mint 2
- ahol a technológiai szerelések aránya meghaladja a 30 %-ot
- ahol a mélyépítés aránya meghaladja a 30 %-ot

**I. FEJEZET ( DOLOGI KÁROK )**

1. Tervezett éves építési teljesítés (1 év) (A végleges és ideiglenes építési teljesítés összege, leérve az összes beépítésre kerülő anyagot)	5.000.000 eFt
2. Építéshelyszíni berendezések és segédszerkezetek (érték nélkül) (pl. állványzat, zsályzat, darucsal, stb.) (épület)	0 eFt
3. Építőgépek műszaki avult értéke (toronydarú, felvonó) <i>Tételes listát kérünk!</i> <i>A biztosítási fedezet legkorábban ezen lista Biztosítóhoz történő beérkezését követő nap 0.00 órája.</i>	10.000 eFt
4. A 119. záradék szerint biztosított vagyontárgyak biztosítási összege (/év)	100.000 eFt
5. Káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek	0 eFt
<b>BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG ( DÍJSZÁMÍTÁS ALAPJA ) ÖSSZESEN: 5.110.000 eFt</b>	

**Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):**  
100.000 Ft

**II. FEJEZET ( FELELŐSÉGI KÁROK )**

**Kártérítési limit:** 150.000 eFt/ kár  
400.000 eFt/év

**Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):**

Dologi károk esetén: 500.000  
Személyi sérüléssel károk esetén: 0 (nulla) Ft

A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a repedéskárookra, amelyek a károsodott épület / építmény állékonyságát vagy használójának biztonságát nem veszélyeztetik.

A kártérítési limit a felelősségi fedezetre valamint az összes kapcsolódó záradékra összevontan érvényes.

**QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe**  
1143 Budapest, Stefánia út 51. • Tel.: (1) 460 1400 • Fax: (1) 460 1499  
e-mail: info@hu.qbe.com

## STANDARD ZÁRADÉKOK

### 004. A biztosítási időszak kiterjesztése

Fedezet időtartama: 6 hónap a biztosítási tartam lejárata követően  
Kártérítési limit beruházásonként: 5.000 eFt /kár/időszak  
5.000 eFt /év  
Önrészesedés: I. Fejezettel megegyezően

### 008. Földrengésveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó kikötés

### 102. Földkábelek, csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei

Önrészesedés: a) 20 %, de min. 1.000.000 Ft / káresemény  
b) 1.000.000 Ft / káresemény

### 103. Termések, erdők, tiltványok veszteségeinek és kárainak kizárása

### 106. Szakaszosan kivitelezett építési munkákra vonatkozó kikötés

Maximális szakaszhossz: 200 méter

### 107. Szállásépületekre és barakkokra vonatkozó kikötés

Kártérítési limit: 5.000 eFt /kár/

### 108. Építési segédszerkezetekre, építőszerszámokra és építőgépekre vonatkozó kikötés

### 109. Építőanyagok tárolására vonatkozó kikötés

### 110. Csapadék, magas vízállás és árvíz károsítások megelőző intézkedésekre vonatkozó külön feltételek

### 112. Tűzoltóberendezésekre vonatkozó külön feltételek

Raktáregységenként tárolható max. érték: az adott munka biztosítási összegének 20%-a  
de max. 100 eFt

### 117. Víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó külön feltételek

Maximális szakaszhossz: 200 méter

### 119. A Biztosított tulajdonában, kezelésében, elhelyezésében lévő menedéző vagyoni tárgyak fedezete

Biztosítás tárgya: Kérjük megnevezni!

Kártérítési limit: 100.000 eFt /év

Önrészesedés: 20%, de min. 200.000 Ft / káresemény

## SPECIÁLIS ZÁRADÉKOK

### - Általános kizárások

Általános Kizárás (1.sz.melléklet, 3 oldal)

Módozati jelzőkód: ALTKIZ - 001 - 2006

### - Kísgépek, kézi szerszámok

Az I. fejezet biztosítási fedezetéből kizárt a kísgépeket, kézi szerszámokat ért mindennemű közvetlen és következményi kár.

TELJES BIZTOSÍTÁS ÖSSZESÍTETT DÍJTÉTELE: 1,27%

ELŐZETES ÉVES DÍJ: 6.489.700 Ft

Az előzetes díj egyben minimum depozit díj, mely a Biztosítót az elszámolás eredményétől függetlenül megilleti.

## TARTAMTÓL FÜGGŐ ENGEDMÉNY

A Biztosított / Szerződő egyoldalúan vállalja, hogy jelen biztosítási szerződést annak megkötésétől számított harmadik évfordulóig, azaz 2014. december 31. 24.00 órát megelőző időponttal nem mondja fel. A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe a Biztosított / Szerződő előbbi kötelezettségvállalása miatt

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe  
1143 Budapest, Stefánia út 51. • Tel: (1) 460 1400 • Fax: (1) 460 1499  
e-mail: info@hu.qbe.com

## 20 % tartamtól függő engedményt

ad a biztosítási szerződés éves összegéből.

Amennyiben Biztosított / Szerződő előbbi kötelezettségvállalása ellenére a biztosítási szerződést biztosítási évfordulóra egyoldalúan felmondja, úgy a biztosítási szerződés megszűnéséig köteles a jelen záradékban foglalt engedmények Biztosító társaságnak történő egyösszegű visszafizetésére.

Amennyiben a biztosítási szerződés a fent megjelölt időpontot követően is hatályban marad és erről a szerződő felek más módon nem rendelkeznek, a jelen tartamengedmény újabb 3 évre automatikusan érvénybe lép, s érvényben marad mindaddig, míg annak módosításáról vagy megszüntetéséről a felek meg nem állapodnak.

Fenti éves díjak a *Tartamtól függő engedményt* nem tartalmazzák.

A tartamengedmény annak lejártát követően automatikusan újra indul.

### ENGEDMÉNNYEL CSÖKKENTETI ÉVES BIZTOSÍTÁSI DÍJ: 5.191.760 Ft

A keretszerződésben biztosított beruházásokra a Biztosító nem vállal külön kötvényt.

A 1 000 000 eFt alatti értékű munkákat negyedévenként jelenti a Szerződő a Biztosító felé az alábbi adatokkal:

- a munkák megnevezése,
- a munkálatok helyszínének megnevezése,
- a munkálatok kezdetének és tervezett befejezésének időpontja
- a munkák értéke.

A 1 000 000 eFt-ot elérő illetve meghaladó értékű munkák esetében a Szerződő a következő adatokat juttatja el a Biztosító részére, a munkák megkezdése előtt legalább 10 nappal írásban:

- kitöltött C.A.R. kérdőív,

A 1 000 000 eFt-ot elérő ill. meghaladó értékű munkák esetében a Biztosító, amennyiben az adott project kockázatának elbírálásához szükségesnek ítéli, a fentiekon túlmenően további adatokat ill. dokumentumokat kérhet (pl. helyszínrajz, alaprajz, metszetek, ütemterv, statikai számítások, talajmechanikai szakvélemény stb.).

Az egyes bejelentésektől számított 15 napon belül a Biztosítónak joga van a konkrét munkákra vonatkozó fedezet kiadását megtagadni, amennyiben arra alkalos indok van.


A keretszerződés nem vonatkozik olyan építési teljesítésekre, melyek kivitelezésidője a 24 hónapot meghaladja.

A limitált fedezetek esetében az éves limit nem beruházásonként, hanem a keretszerződés biztosítási időszakaira, míg az időszakra megadott limiték az adott beruházás biztosítási időszakára vonatkoznak.

A mellékletben foglalt záradékok

- az Általános Kizárás (1.sz.melléklet, 3 oldal).  
Módozati jelzőkód: ÁLTKIZ - 001 - 2006
  - az ATLASZ C.A.R. feltételei és záradékai /Münchener Rück Standard/  
Módozati jelzőkód: CAR - 001 - 2007
- a biztosítási körvény részét képezik.

Budapest, 2013. július 24.

 QBE Insurance (Europe) Limited  
Magyarországi Fióktelepe  
QBE Vállalkozásbiztosítók Igazgatóság  
1143 Budapest, Stefánia út 51.

  
QBE Insurance (Europe) Limited  
Magyarországi Fióktelepe

## Pénzügyi ütemterv

„Vállalkozási szerződés keretében az ÉMOP-3.2.1/E-09-2F-2010-0004. azonosító számú „Behertilteti vízrendezés kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezése”

év	2013. augusztus	2013. szeptember	2013. október	2013. november	2013. december	2014. január	2014. február	2014. március	2014. április	2014. május	2014. június	2014. július	2014. augusztus
Műszaki teljesítés az egész teljesítéshez viszonyítva%	0,00%	0,00%	11,29%	14,60%	5,97%	0,00%	0,00%	0,00%	8,81%	19,04%	19,85%	17,35%	3,08%
Pénzügyi teljesítés az egész teljesítéshez viszonyítva%	0,00%	0,00%	11,29%	14,60%	5,97%	0,00%	0,00%	0,00%	8,81%	19,04%	19,85%	17,35%	3,08%
Teljesítés értéke nettó Ft. / hónap		0	53 685 100	69 329 826	28 363 923	0	0	0	41 834 960	90 386 689	94 225 611	82 384 919	14 638 972

Benyújtás tervezett időpontja	2013. augusztus 31.	2013. november 30.	2014. május 16.	2014. július 16.	2014. aug. 28.
Készültségi fok (%)	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
Előleg visszatérítése		-35 561 250	-35 561 250	-35 561 250	-35 561 250
Áfa: 27%	38 406 150	22 403 588	22 403 588	22 403 587	22 403 587

Panyola, 2013. augusztus 27.

**DEPONA PLUSZ KFT.**  
4913 Panyola, Szombathelyi u. 60.  
Adószám: 14299526-2-15

Tóth István  
Ügyvezető  
DEPONA PLUSZ Kft

## Pénzügyi ütemterv

„Vállalkozási szerződés keretében az ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0004. azonosító számú „Belterületi vízrendezés kivételése” tárgyú projekt kivételése”

év	2013. augusztus	2013. szeptember	2013. október	2013. november	2013. december	2014. január	2014. február	2014. március	2014. április	2014. május	2014. június	2014. július	2014. augusztus
Műszaki teljesítés az egész teljesítéshez viszonyítva%	0,00%	0,00%	11,29%	14,60%	5,97%	0,00%	0,00%	0,00%	8,81%	19,04%	19,85%	17,35%	3,08%
Pénzügyi teljesítés az egész teljesítéshez viszonyítva%	0,00%	0,00%	11,29%	14,60%	5,97%	0,00%	0,00%	0,00%	8,81%	19,04%	19,85%	17,35%	3,08%
Teljesítés értéke nettó Ft. / hónap		0	53 585 100	69 329 826	28 363 923	0	0	0	41 834 960	90 386 689	94 226 611	82 384 919	14 638 972

Benyújtás tervezett időpontja		2013. augusztus 31.	2013. november 30.	2014. május 16.	2014. július 16.	2014.08.28
Készültségi fok (%)		0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
Eldőleg visszafizetése			-35 561 250		-35 561 250	-35 561 250
Áfa: 27%		38 406 150	22 403 588		22 403 588	22 403 587
						22 403 587

Panyola, 2013. augusztus 27.

**DEPONA PLUSZ KFT.**  
4913 Panyola, Szombathelyi u. 60.  
Adószám: 14299526-2-15

Tóth István  
ügyvezető  
DEPONA PLUSZ Kft



## Pénzügyi ütemterv


„Vállalkozási szerződés keretében az ÉMOP-3.2.1/E-09-2F-2010-0004. azonosító számú „Belterületi vízrendezés kivitelezése” tárgyú projekt kivitelezése”

év	2013. augusztus	2013. szeptember	2013. október	2013. november	2013. december	2014. január	2014. február	2014. március	2014. április	2014. május	2014. június	2014. július	2014. augusztus
Műszaki teljesítés az egész teljesítéshez viszonyítva%	0,00%	0,00%	11,29%	14,60%	5,97%	0,00%	0,00%	0,00%	8,81%	19,04%	19,85%	17,35%	3,08%
Pénzügyi teljesítés az egész teljesítéshez viszonyítva%	0,00%	0,00%	11,29%	14,60%	5,97%	0,00%	0,00%	0,00%	8,81%	19,04%	19,85%	17,35%	3,08%
Teljesítés értéke nettó Ft. / hónap		0	53 585 100	69 329 826	28 363 923	0	0	0	41 834 960	90 386 689	94 225 611	82 384 919	14 638 972


Benyújtás tervezett időpontja		2013. augusztus 31.	2013. november 30.	2014. május 16.	2014. július 16.	2014.08.28
Készültségi fok (%)		0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
Eldőleg visszafizetése			-35 561 250	-35 561 250	-35 561 250	-35 561 250
Afa: 27%		38 406 150	22 403 588	22 403 588	22 403 587	22 403 587

Panyola, 2013. augusztus 27.

**DEPONA PLUSZ KFT.**  
4913 Panyola, Szombathelyi u. 60.  
Adószám: 14299526-2-15

  
 Tóth István  
 Ügyvezető  
 DEPONA PLUSZ Kft

"Vállalkozási szerződés keretében az EMOP-3.2.1./E-09-2f-2010-0004 azonosító számú " Belterületi vízrendezés kivitelezése"




"Vállalkozási szerződés keretében az EMOP-3.2.1./E-09-2f-2010-0004 azonosító számú " Belterületi vízellátás kivitelezése "



Normális tevékenység
  Kezdés mérföldkő
  Befüggesztett

"Vállalkozási szerződés keretében az ÉMOP-3.2.1./E-09-2f-2010-0004 azonosító számú " Belterületi vízrendezés kivitelezése "



Normális tevékenység  
 Kezdés mérőföldkő  
 Befejezés mérőföldkő  
 Összegző tevékenység  
 Befejezés mérőföldkő

"Vállalkozási szerződés keretében az EMOP-3.2.1./E-09-2f-2010-0004 azonosító számú " Belterületi vízrendezés kivitelezése "



■ Normális tevékenység  
 ■ Kezdetes mérőföldő

■ Befüggesztett

"Vállalkozási szerződés keretében az EMOP-3.2.1./E-09-2f-2010-0004 azonosító számú " Belterületi vízrendezés kivitelezése"



Kód	NEV	idő	Kezdés	Befejezés
265	DN 500 beton/200 321,5 m	16n	2014.04.23	2014.05.15
266	Átereszt (db) 1	1n	2014.05.16	2014.05.16
267	Kör alakú aknák bet. db 17	7n	2014.05.19	2014.05.27
268	50x50 víznyelő aknák db 17	5n	2014.05.28	2014.06.03
269	Burkolatszeli menti vízvezeték építése, "C" szegély (m)	10n	2014.06.04	2014.06.18
270	Töltéscsúszás (geotextília alátéttel) Trg=90% 2741 m <sup>3</sup>	24n	2014.04.10	2014.05.15
271	Útbontás és helyreállítás (m <sup>2</sup> ) 436m <sup>2</sup>	48n	2014.04.10	2014.08.20
272	Betonbontás ( átereszt, szegélyek, aknák, mederburkol.)	48n	2014.04.10	2014.08.20
273	Hengerrel szűkített útburkolat 15cm vlg (m <sup>2</sup> ) 71	2n	2014.08.19	2014.09.20
274	V-4 KIVITELÉS: V-4, végső üllő	287n	2013.10.02	2014.07.29
4/1	V-4-0 csatorna építése	45n	2014.03.19	2014.05.22
276	DN 400 RAUJVA SN8 74 m	3n	2014.03.18	2014.03.21
277	DN 600 RAUJVA SN8 253,5m	12n	2014.03.24	2014.04.08
278	DN 800 beton/200 58 m	2n	2014.04.06	2014.04.10
279	Nagyvezetvény földmérés fm 88	2n	2014.04.11	2014.04.14
280	Kör alakú aknák bet. db 13	6n	2014.04.15	2014.04.23
281	50x50 víznyelő aknák db 17	6n	2014.04.24	2014.05.02
282	DN 200 KG PVC víznyelőbontás út menti átfurással (m)	5n	2014.04.24	2014.04.30
283	padkafolyóca 5002,0(m) 163,5	5n	2014.05.02	2014.05.08
284	kiemeltszegély 3025/15 lekerekített (m) 387	5n	2014.05.08	2014.05.15
285	Megjövő zárszűrő, átereszt, szegélyek, aknák, mederburkol.	4n	2014.04.17	2014.04.17
286	Torkolati betonbarakott köbhorozat 0,3m kesztővel (m <sup>3</sup> ) 1	2n	2014.04.15	2014.04.16
287	Töltéscsúszás (geotextília alátéttel) Trg=90% 236 m <sup>3</sup>	15n	2014.03.19	2014.04.08
288	Útbontás és helyreállítás (m <sup>2</sup> ) 86	41n	2014.03.19	2014.05.16
289	Betonbontás ( átereszt, szegélyek, aknák, mederburkol.)	41n	2014.03.19	2014.05.16
290	Beton és vasbeton megerősítés zárszűrővel (m <sup>3</sup> )	4n	2014.05.19	2014.05.22
291	Hengerrel szűkített útburkolat 15cm vlg (m <sup>2</sup> ) 78	1n	2014.05.16	2014.05.16
292	V-4-0/1 csatorna építése	3n	2014.06.23	2014.06.27
293	DN 300 RAUJVA SN8 14 m	1n	2014.06.23	2014.06.23
294	Kör alakú aknák bet. db 1	1n	2014.06.24	2014.06.24
295	50x50 víznyelő aknák db 2	1n	2014.06.25	2014.06.25
296	kiemeltszegély 3025/15 lekerekített (m) 14	1n	2014.06.26	2014.06.26
297	Töltéscsúszás (geotextília alátéttel) Trg=90% 28 m <sup>3</sup>	4n	2014.06.23	2014.06.26
298	Útbontás és helyreállítás (m <sup>2</sup> ) 8	4n	2014.06.23	2014.06.26
299	Betonbontás ( átereszt, szegélyek, aknák, mederburkol.)	4n	2014.06.23	2014.06.26
300	Beton és vasbeton megerősítés zárszűrővel (m <sup>3</sup> ) 4	1n	2014.06.27	2014.06.27
301	V-4-0/2 csatorna építése	20n	2014.06.30	2014.07.25
302	DN 300 RAUJVA SN8 88m	3n	2014.08.30	2014.07.02
303	DN 600 RAUJVA SN8 86,5 m	3n	2014.07.03	2014.07.07
304	Kör alakú aknák bet. db 4	2n	2014.07.08	2014.07.09
305	50x50 víznyelő aknák db 6	2n	2014.07.10	2014.07.11
306	padkafolyóca 5002,0(m) 86,5 m	3n	2014.07.14	2014.07.16
307	Burkolatszeli menti vízvezeték kiépítése, "K" szegély (m)	3n	2014.07.18	2014.07.22
308	Hordalékfogó D100 akna öszmértéység m 1,8	1n	2014.07.17	2014.07.17
309	Töltéscsúszás (geotextília alátéttel) Trg=90% 89 m <sup>3</sup>	14n	2014.06.30	2014.07.17
310	Betonbontás ( átereszt, szegélyek, aknák, mederburkol.)	14n	2014.06.30	2014.07.17
311	Beton és vasbeton megerősítés zárszűrővel (m <sup>3</sup> )	2n	2014.07.24	2014.07.25
312	Hengerrel szűkített útburkolat 15cm vlg (m <sup>2</sup> ) 180	1n	2014.07.23	2014.07.23
313	V-4-0/3 csatorna építése	31n	2013.10.02	2013.11.15
314	DN 400 KG PVC 159 m	6n	2013.10.02	2013.10.09
315	DN 500 RAUJVA SN8 47 m	3n	2013.10.10	2013.10.14
316	Kör alakú aknák bet. db 6	2n	2013.10.15	2013.10.16
317	50x50 víznyelő aknák db 10	3n	2013.10.22	2013.10.25
318	DN 200 KG PVC víznyelőbontás út menti átfurással (m)	3n	2013.10.17	2013.10.21
319	padkafolyóca 5002,0(m) 201	1n	2013.10.28	2013.10.30
320	Rácsos folyóca 3000x/D400 (m) 8	1n	2013.10.31	2013.10.31
321	kiemeltszegély 3025/15 lekerekített (m) 331	5n	2013.11.04	2013.11.08
322	Útbontás és helyreállítás (m <sup>2</sup> ) 176	28n	2013.10.02	2013.11.12
323	Betonbontás ( átereszt, szegélyek, aknák, mederburkol.)	28n	2013.10.02	2013.11.12
324	Beton és vasbeton megerősítés zárszűrővel (m <sup>3</sup> )	3n	2013.11.13	2013.11.15
325	V-4-0/4 csatorna építése	25n	2014.05.23	2014.05.27
326	DN 600 beton/200 6 m	1n	2014.05.23	2014.05.23
327	1/40/30 1:1 mederletem 191 m	8n	2014.05.28	2014.06.04
328	1/40/40 1:1 mederletem 341 m	12n	2014.06.05	2014.06.23
329	Átereszt (db) 2	2n	2014.06.24	2014.06.25
330	Hordalékfogó D100 akna öszmértéység m 3	2n	2014.06.26	2014.06.27

■ Normális tevékenység  
■ Kezdés mérföldkő

■ Összegző tevékenység  
■ Befejezés mérföldkő

■ Befüggesztett

"Vállalkozási szerződés keretében az ÉMOP-3.2.1./E-09-2f-2010-0004 azonosító számú " Belterületi vízrendezés kivitelezése"



Normális tevékenység
  Kezdes mérőföldő
  Befüggesztett
  Befejezés mérőföldő

"Vállalkozási szerződés keretében az EMOP-3-2.1./E-09-2f-2010-0004 azonosító számú " Belterületi vízrendezés kivitelezése"




■ Normális tevékenység  
 □ Kezdés mérföldkő

■ Összegző tevékenység  
 ■ Befejezés mérföldkő

■ Befüggesztett



"Vállalkozási szerződés keretében az EMOP-3.2.1./E-09-2f-2010-0004 azonosító számú " Belterületi vízrendezés kivitelezése"



Normális tevékenység
  Kezdet mérőföldkő
  Összegző tevékenység
  Befüggesztett
  Befejezés mérőföldkő